

蘭博籌建事紀

時間	工作事項
2004.01.06	召開蘭博典藏工作內部討論會。
2004.01.13	召開蘭博展示細設期末工作討論會（山、平原層）。
2004.01.16	召開蘭博兒童廳展示設計細設階段工作討論會。
2004.02.02	與補助單位商討「南方澳生態博物館規劃研究案（一）」工作執行方式。
2004.02.04	蘭博展示（山之層）工作討論會。
2004.02.06	與文化局、建設局商討蘭博動工典禮預定日期。
2004.02.09	蘭博展示（平原層）工作討論會。
2004.02.11	五結鄉會勘館藏文物商討搬運工作。
2004.02.12	蘭博兒童廳工作討論會。
2004.02.13	與傳藝中心交流出版工作經驗。
2004.02.18	召開蘭博展示工作討論會（海層）。
2004.02.24	蘭博溼地、大廳規劃工作討論會。
2004.03.02-03	蘭博常設展示海層工作討論。
2004.03.08	蘭博基地鑽探試體儲存空間現場踏勘記錄。
2004.03.10	蘭博基地及烏石港現場踏勘。
2004.03.16	蘭博基地、烏石港、淇武蘭遺址現場踏勘。
2004.03.24	蘭博常設展示海層及網站系統工作討論。
2004.03.31	蘭博典藏空間及分類系統工作討論。
2004.04.2	蘭博出版叢書事宜工作討論。
2004.04.6	蘭博典藏空間規劃、設備工作討論。
2004.04.7	蘭博標本製作培訓計畫工作討論。
2004.04.13	蘭博標本製作培訓計畫工作討論。
2004.04.19	研擬蘭博籌建計畫修正計畫書。
2004.04.20	蘭博出版叢書事宜工作討論。