



## 時間

## 工作事項

- 2005.04.14 14、15、16、17日，林健成美術製作公司到宜蘭進行本館展品製作工程中的「人模翻製」第二階段工作（分別為：在河邊的洗衫婦、站在鴨母船上割稻的農夫、標旗魚的漁夫等8人）。
- 2005.04.19 與七觀進行「指標系統、版面設計」等展示工程之工作會議。
- 2005.05.09 行政組長蔡秋茹小姐報到。
- 2005.06.20 辦理「展示工程規劃設計細部設計期末報告第二階段外部審查會」之『回顧廳、兒童廳』第二次審查會。
- 2005.07.06 召開「宜蘭新建築」第一次策展會議。
- 2005.07.11 電子公文系統建製完成。
- 2005.07.11 宜蘭市民江朝枝先生捐贈本館籐編行李箱等文物4件。
- 2005.07.14 蘇澳鎮南安國中移撥本館南風壹號鏢漁船乙艘作為海之層之展示文物。
- 2005.07.15 與七觀、大元、佳珀、五色鳥、宜昇等軟硬體設計公司討論本館展示廳海之層「黑潮劇場」之影片內容及效果模擬。
- 2005.07.19 蘭陽博物館展示工程規劃設計細部設計階段完成，進入展示工程發包書圖文件製作階段。
- 2005.07.27 召開「蘭陽博物館9302展品製作--第二階段動態腳本和虛擬互動模擬」審查會議。
- 2005.08.01 新進同事－展示組林正芳組長、行政組莊銘有辦事員報到。
- 2005.08.02 與七觀公司召開兒童廳展示工作會議。
- 2005.08.04 與七觀公司確認展示廳各層文物配置位置及內容清單。
- 2005.08.12 內部討論兒童廳故事區的空間規模，並請建築設計公司評估變更設計的可行性。
- 2005.08.16 新進同事－助理研究員兼典藏組組長廖啟政、展示組研究助理邱婉婷報到。